

Prot. EE/46/2022
Bari, 02/09/2022

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'APPALTO

STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi Bari - Bitonto

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”.

CUP: G97E19000200002

CIG: 8817092E7B

Rideterminazione della spesa e del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimata la realizzazione delle teche, previste nel “Progetto di Valorizzazione degli Exultet del Museo Diocesano di Bari”

L'anno duemila ventidue (2022) il giorno due (02) del mese di settembre presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. Sigismondo Mangialardi, Responsabile del Procedimento giusta nomina in data 01-08-2022:

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. EE/14/2021 del 28/05/2021 si approvava il progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari;
- All'intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo L21001, il codice unico di progetto CUP G97E19000200002 e il codice identificativo gara CIG 8817092E7B;
- Con Determinazione n. EE/42/2021 del 14/07/2021:
 - si disponeva, tra l'altro, di indire la gara per l'affidamento dei lavori relativi alla Realizzazione delle teche compresi nel progetto di Valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari, utilizzando il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, ex articolo 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 comma 12 del Codice, secondo i criteri di valutazione stabiliti nell'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- si approvava la documentazione di gara, allegata al ridetto provvedimento;
- I lavori sono finanziati per € 304.270,72 con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta GOPPION S.p.A. - con sede in Trezzano sul Naviglio (MI), Viale Tommaso Edison 58, C.A.P. 20090, codice fiscale/partita IVA 012301500151 - alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, al Capitolato Speciale d'Appalto completo di allegati ed elaborati progettuali nonché alla propria offerta – per l'importo complessivo di € **259.194,94** così determinato:
 - a) € 211.398,89 per lavori al netto di ribasso del 3,00% offerto sull'importo a base d'asta di € 217.937,00;
 - b) € 1.055,98 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 212.454,87 (Totale a + b)
 - c) € 46.740,07 (IVA 22% su a + b);
 - d) **€ 259.194,94** (Importo complessivo);
- A seguito delle espletate procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti della società sopra indicata, di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione EE-21-2022 del 02/05/2022;
- Considerata la necessità di rideterminare il quadro economico dei lavori per "*La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari*" come nel seguente quadro sinottico:

| Quadro economico | | | | |
|--|---|--------|------|-------------------------|
| A Importo lavori compreso oneri della sicurezza | | | | |
| A1 | Importo dei lavori | | | € 217.937,00 |
| A2 | Oneri della sicurezza | | | € 1.055,98 |
| | A dedurre il ribasso di gara del | 3,00% | | -€ 6.538,11 |
| | Totale lavori compresi oneri della sicurezza | | | € 212.454,87 |
| B Somme a disposizione | | | | |
| B1 | IVA | 22,00% | di C | € 46.740,07 |
| B2 | Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., Certificato di regolare esecuzione, progettazione intervento riqualificazione fruizione patrimonio. | | | € 21.000,00 |
| B3 | Supporto tecnico al RUP | | | € 4.000,00 |
| B4 | Supporto legale al RUP | | | € 1.750,00 |
| B5 | Oneri previdenziali da B2 a B4 | 4,00% | | € 1.070,00 |
| B6 | Supporto Amministrativo al RUP | | | € - |
| B7 | Spese di gara | | | € 225,00 |
| B8 | Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis) | | | € 500,00 |
| B9 | IVA su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 | 22,00% | | € 6.279,90 |
| B10 | Economie di gara | | | € 7.976,49 |
| B11 | Imprevisti compreso IVA | | | € 2.274,39 |
| | Totale somme a disposizione | | | € 91.815,85 |
| Totale appalto | | | | A+B € 304.270,72 |

- Considerata inoltre la necessità di rideterminare il quadro economico dell'intero intervento, approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come nel quadro sinottico riportato in Allegato sub 1 nonché nel Quadro di raffronto in Allegato sub 2;

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

1. PRENDERE ATTO della rideterminazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e del relativo contratto di appalto dei lavori per *"La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari"* nel seguente modo:

| Quadro economico | | | | |
|--|---|--------|------------|---------------------|
| A Importo lavori compreso oneri della sicurezza | | | | |
| A1 | Importo dei lavori | | | € 217.937,00 |
| A2 | Oneri della sicurezza | | | € 1.055,98 |
| | A dedurre il ribasso di gara del | 3,00% | | -€ 6.538,11 |
| Totale lavori compresi oneri della sicurezza | | | | € 212.454,87 |
| B Somme a disposizione | | | | |
| B1 | IVA | 22,00% | di C | € 46.740,07 |
| B2 | Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., Certificato di regolare esecuzione, progettazione intervento riqualificazione fruizione patrimonio. | | | € 21.000,00 |
| B3 | Supporto tecnico al RUP | | | € 4.000,00 |
| B4 | Supporto legale al RUP | | | € 1.750,00 |
| B5 | Oneri previdenziali da B2 a B4 | 4,00% | | € 1.070,00 |
| B6 | Supporto Amministrativo al RUP | | | € - |
| B7 | Spese di gara | | | € 225,00 |
| B8 | Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis) | | | € 500,00 |
| B9 | IVA su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8 | 22,00% | | € 6.279,90 |
| B10 | Economie di gara | | | € 7.976,49 |
| B11 | Imprevisti compreso IVA | | | € 2.274,39 |
| Totale somme a disposizione | | | | € 91.815,85 |
| Totale appalto | | | A+B | € 304.270,72 |

2. **PRENDERE ATTO** della rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento, approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come nel quadro sinottico riportato in Allegato sub 1 nonché nel Quadro di raffronto in Allegato sub 2;
3. **DISPORRE** che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata on-line sul Sito dell'Ente per giorni 15 naturali e consecutivi.

IL RUP
Don Sigismondo Mangialardi




ALLEGATO SUB 1

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”

| Regione PUGLIA | | | | | | | | Di cui a Carico Stazione Appaltante | | | |
|---|--|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| ARCIDIOCESI DI BARI BITONTO | | | | | | | | | | | |
| Intervento per “La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari” | | | | | | | | | | | |
| CUP: G97E19000200002 | | | | | | | | | | | |
| QUADRO ECONOMICO POST-GARA AL 02/05/2022 | | | | | | | | | | | |
| | | PARZIALI | TOTALI Parziali | TOTALI | IVA 22% | IVA 10% | IVA 10% | TOTALE | | | |
| A | SOMME a BASE D'APPALTO | | | | | | | | | | |
| A.1. | Importo LAVORI a base di gara | | | | | | | | | | |
| A.1.1 | Importo dei lavori | € 265.430,13 | | | | | € 9.810,53 | € 981,05 | | | |
| A.1.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 15.083,42 | | | | | | | | | |
| | Totale parziale quadro A.1. | | € 280.513,55 | | | € 28.051,36 | | | | | |
| A.2. | Importo Allestimenti Museali | | | | | | | | | | |
| A.2.1 | Importo allestimenti museali | € 211.398,89 | | | | | | | | | |
| A.2.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.055,98 | | | | | | | | | |
| | Totale parziale quadro A.2. | | € 212.454,87 | | € 46.740,07 | | | | | | |
| A.L. | TOTALE LAVORI A.1. + A.2. | | | | | | | | | | |
| | | | | € 492.968,42 | | | | | | | |
| A.3. | Importo Forniture tecnologiche | | | | | | | | | | |
| A.3.1 | Importo Forniture specialistiche ed informatiche audio video | € 118.541,72 | | | | | | | | | |
| A.3.2 | Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.370,02 | | | | | | | | | |
| | Totale parziale quadro A.3. | | € 120.911,74 | | € 26.600,58 | | | | | | |
| A.4. | Importo SERVIZI SPECIALISTICI | | | | | | | | | | |
| A.4.1 | Importo Servizi Culturali | € 30.000,00 | | | | | | | | | |
| A.4.2 | Servizi storico linguistici | € 8.950,00 | | | | | | | | | |
| A.4.3 | Importo servizi attività didattico educativa | € 6.000,00 | | | | | | | | | |
| | Totale parziale quadro A.4. | | € 44.950,00 | | € 9.889,00 | | | | | | |
| A.5. | Importo COMUNICAZIONE E GRAFICA | | | | | | | | | | |
| A.5.1 | Servizi di comunicazione | € 33.811,00 | | | | | | | | | |
| A.5.2 | Oneri sicurezza | € 677,00 | | | | | | | | | |
| | Totale parziale quadro A.5. | | € 34.488,00 | | € 7.587,36 | | | | | | |
| A.S.F. | Totale servizi e forniture da A.3 a A.5 | | | | | | | | | | |
| | Totale quadro A (A.L. + A.S.F. al netto di IVA) | | | | | | | | € 693.318,16 | | |
| B | SOMME a DISPOSIZIONE | | | | | | | | | | |
| B.1. | Spese per Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza dei lavori | | | | | | | | | | |
| B.1.1 | Direzione lavori + contabilità | € 24.000,00 | | | | | | | | | |
| B.1.2 | Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione | € 6.000,00 | | | | | | | | | |
| B.1.3 | Regolari esecuzioni energetiche ed antincendio | € 5.000,00 | | | | | | | | | |
| B.1.4 | Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio | € 10.000,00 | | | | | | | | | |
| B.1.5 | Oneri previdenziali da B.1.1 a B.1.4 | € 1.800,00 | | | | | | | | | |
| | Totale quadro B.1 < 10 % A.L. | | € 46.800,00 | € 46.800,00 | | € 10.296,00 | | | | | |
| B.2. | Spese Generali - Indagini preliminari per lavori | | | | | | | | | | |
| B.2.1 | Indagini sismiche e geologiche | € 19.900,00 | | | | | | | | | |
| B.2.4 | Oneri previdenziali | € 796,00 | | | | | | | | | |
| | Totale quadro B.2 | | € 20.696,00 | | | € 4.553,12 | | | | | |
| B.3. | Spese Generali per lavori | | | | | | | | | | |
| B.3.1 | Spese di gara per lavori | € 450,00 | | | | | | | | | |
| B.3.2 | Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis) | € 500,00 | | | | | | | | | |
| B.3.3 | Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis) | € 500,00 | | | | | | | | | |
| B.3.4 | Supporto tecnico al RUP | € 8.000,00 | | | | | | | | | |
| B.3.5 | Supporto Tecnico-Architetto al RUP | € 2.500,00 | | | | | | | | | |
| B.3.6 | Supporto legale al RUP | € 3.500,00 | | | | | | | | | |
| B.3.7 | Oneri previdenziali da B.3.4 a B.3.6 | € 560,00 | | | | | | | | | |
| B.3.8 | Supporto Amministrativo al RUP | € - | | | | | | | | | |
| | Totale quadro B.3 | | € 16.010,00 | | | € 3.522,20 | | | | | |
| B.L. | Totale spese generali B.2+B.3 < 8% A.L. | | | | | | | | € 36.706,00 | | |
| B.4. | Spese Generali per Servizi e forniture | | | | | | | | | | |
| B.4.1 | Commissioni di gara per forniture e servizi | € 1.250,00 | | | | | | | | | |
| B.4.2 | Spese gara per forniture e servizi | € 90,00 | | | | | | | | | |
| B.4.3 | Supporto tecnico al RUP | € 1.500,00 | | | | | | | | | |
| B.4.4 | Direttore dell'esecuzione forniture e servizi | € 2.500,00 | | | | | | | | | |
| B.4.5 | Supporto legale al RUP | € 1.500,00 | | | | | | | | | |
| B.4.6 | Oneri previdenziali da B.4.3 a B.4.5 | € 220,00 | | | | | | | | | |
| B.4.7 | Supporto Amministrativo al RUP | € - | | | | | | | | | |
| | Totale quadro B.4 | | € 7.060,00 | | | € 1.553,20 | | | | | |
| B.S.F. | Totale spese generali B.4 < 4% A.S.F. | | | | | | | | € 7.060,00 | | |
| B.5. | Imprevisti ed economie di gara - compreso IVA | | | | | | | | | | |
| B.5.1 | Imprevisti sui lavori - accordo bonario - compreso IVA | € 20.647,91 | | | | | | | | | |
| B.5.2 | Economie di gara - compreso IVA | € 55.945,76 | | € 76.593,67 | | | | | | | |
| B.6. | IVA totale lavori, forniture e servizi | | | | | | | € 110.741,53 | € 28.051,36 | € 9.810,53 | € 981,05 |
| | TOTALE QUADRO B (B.1+B.L.+B.S.F.+B.5.+B.6) | | | | | | | € 305.952,56 | | | € 10.791,58 |
| | TOTALE GENERALE (Totale quadro A e totale quadro B) | | | | | | | € 999.270,72 | € 999.270,72 | | |
| | TOTALE FINANZIABILE | | | | | | | € 986.706,16 | | | |
| | TOTALE A CARICO ARCIDIOCESI | | | | | | | € 10.791,58 | | | |
| | ECONOMIE DI GARA A FAVORE ARCIDIOCESI | | | | | | | € 1.772,98 | | | |

