

Prot. EE/03/2022

Bari, 14/02/2022

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'APPALTO

STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi Bari - Bitonto

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – "Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI".

CUP: G97E19000200002

CIG: 878607741B

Rideterminazione della spesa e del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori per "La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari".

L'anno duemila ventidue (2022) il giorno quattordici (14) del mese di FEBBRAIO presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. Gaetano Coviello, Responsabile del Procedimento giusta nomina in data 08-07-2019:

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. EE/14/2021 del 28/05/2021 si approvava il progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari;
- con nota n. EE/15/2021 del 28/05/2021 si trasmetteva alla Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione del Territorio gli Atti di aggiornamento ed approvazione del progetto esecutivo e del QTE rideterminato;
- con nota n. AOO_058, prot. 1520 del 15/06/2021 del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione del Territorio, acquisita con prot. EE/23/2021 del 15/06/2021, la mittente a seguito della verifica del raffronto del Quadro Tecnico Economico del 20.01.2020 e quello del

26.05.2021, ritenendo non ammissibile l'utilizzo di parte delle somme assegnate negli imprevisti, da destinare a copertura delle spese per la figura di "Supporto Amministrativo al RUP", chiedeva di rettificare il QTE in difetto dell'assegnazione dell'importo destinato a "Supporto Amministrativo al RUP"; questo Ufficio pertanto, recepiva la richiesta di rettifica del QTE, dando atto nel presente provvedimento dell'avvenuta recezione delle indicazioni dell'Ufficio Regionale;

- All'intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo PN21001, il codice unico di progetto CUP G97E19000200002 e il codice identificativo gara CIG 878607741B;
- Con Determinazione n. EE/18/2021 del 09/06/2021:
 - si disponeva di indire la gara per l'affidamento dei lavori relativi alla Valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con modifiche dalla Legge 11/09/2020 n. 120, con aggiudicazione in favore del minor prezzo, ex articolo 36, comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/16, determinato mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara;
 - si approvava la documentazione di gara, allegata al ridetto provvedimento;
- I lavori sono finanziati per € 12.564,56 con fondi propri dell'Arcidiocesi di Bari – Bitonto e per € 427.435,44 con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021;
- A seguito dell'espletamento della procedura di gara è risultata aggiudicataria la ditta CO.RES. s.r.l. - con sede in Trani (BT), Via Prof. Raffaello Piracci n. 23, codice fiscale/partita IVA 08020400720 - alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, al Capitolato Speciale d'Appalto completo di allegati ed elaborati progettuali nonché alla propria offerta – per l'importo complessivo di € 308.564,90 così determinato:
 - a) € 265.430,13 per lavori al netto di ribasso del 14,111% offerto sull'importo a base d'asta di € 309.038,56;
 - b) € 15.083,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 280.513,55 (Totale a + b)
 - c) € 28.051,35 (IVA 10% su a + b);
 - d) **€ 308.564,90** (Importo complessivo);
- A seguito delle espletate procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti della società sopra indicata, di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali, i lavori sono

stati definitivamente aggiudicati con determinazione EE-52-2021 del 23/09/2021;

- Con contratto di appalto del 02/02/2022, in corso di registrazione, sono stati appaltati i lavori di cui all'oggetto alla ditta CO.RES. s.r.l. di Trani;
- Considerata la necessità di rideterminare il quadro economico dei lavori per *"La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari"* come nel seguente quadro sinottico:

Quadro economico			
A Importo lavori compreso oneri della sicurezza			
A1	Importo dei lavori		€ 309.038,56
A2	Oneri della sicurezza		€ 15.083,42
	A dedurre il ribasso di gara del	14,111%	-€ 43.608,43
Totale lavori compresi oneri della sicurezza			€ 280.513,55
B Somme a disposizione			
B1	IVA	10,00% di C	€ 28.051,36
B2	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., Certificati di regolari esecuzioni energetiche ed antincendio, progettazione intervento riqualificazione fruizione patrimonio.		€ 24.000,00
B3	Indagini sismiche e geologiche		€ 19.900,00
B4	Supporto tecnico al RUP		€ 4.000,00
B5	Supporto Tecnico-Architetto al RUP		€ 2.500,00
B6	Supporto legale al RUP		€ 1.750,00
B7	Oneri previdenziali da B2 a B6	4,00%	€ 2.086,00
B8	Supporto Amministrativo al RUP		€ -
B9	Spese di gara		€ 225,00
B10	Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis)		€ 500,00
B11	IVA su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8	22,00%	€ 12.091,42
B12	Economie di gara		€ 47.969,27
B13	Imprevisti compreso IVA		€ 16.413,40
Totale somme a disposizione			€ 159.486,45
Totale appalto			A+B € 440.000,00

- Considerata inoltre la necessità di rideterminare il quadro economico dell'intero intervento, approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come nel quadro sinottico riportato in Allegato sub 1 nonché nel Quadro di raffronto

in Allegato sub 2;

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

1. **PRENDERE ATTO** della rideterminazione del quadro economico a seguito dell'aggiudicazione e del relativo contratto di appalto dei lavori per *"La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari"* nel seguente modo:

Quadro economico			
A Importo lavori compreso oneri della sicurezza			
A1	Importo dei lavori		€ 309.038,56
A2	Oneri della sicurezza		€ 15.083,42
	A dedurre il ribasso di gara del	14,111%	-€ 43.608,43
Totale lavori compresi oneri della sicurezza			€ 280.513,55
B Somme a disposizione			
B1	IVA	10,00% di C	€ 28.051,36
B2	Spese tecniche per Direzione Lavori, Contabilità, C.S.E., Certificati di regolari esecuzioni energetiche ed antincendio, progettazione intervento riqualificazione fruizione patrimonio.		€ 24.000,00
B3	Indagini sismiche e geologiche		€ 19.900,00
B4	Supporto tecnico al RUP		€ 4.000,00
B5	Supporto Tecnico-Architetto al RUP		€ 2.500,00
B6	Supporto legale al RUP		€ 1.750,00
B7	Oneri previdenziali da B2 a B6	4,00%	€ 2.086,00
B8	Supporto Amministrativo al RUP		€ -
B9	Spese di gara		€ 225,00
B10	Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis)		€ 500,00
B11	IVA su B2, B3, B4, B5, B6, B7 e B8	22,00%	€ 12.091,42
B12	Economie di gara		€ 47.969,27
B13	Imprevisti compreso IVA		€ 16.413,40
Totale somme a disposizione			€ 159.486,45
Totale appalto			A+B € 440.000,00

2. **PRENDERE ATTO** della rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento, approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo*

diocesano di Bari”, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come nel quadro sinottico riportato in Allegato sub 1;

3. DISPORRE che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata on-line sul Sito dell'Ente per giorni 15 naturali e consecutivi.

IL RUP
Don Gaetano Coviello
Direttore dell'Ufficio Amministrativo
Arcidiocesi di Bari-Bitonto



ALLEGATO SUB 1

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”										
Regione PUGLIA							Di cui a Carico Stazione Appaltante			
ARCIDIOCESI DI BARI BITONTO										
Intervento per “La valorizzazione e la fruizione degli EXULTET del Museo Diocesano sezione di Bari”										
CUP: G97E19000200002										
QUADRO ECONOMICO POST-GARA AL 14/02/2022										
		PARZIALI	TOTALI Parziali	TOTALI	IVA 22%	IVA 10%	IVA 10%	TOTALE		
A	SOMME a BASE D'APPALTO									
A.1.	Importo LAVORI a base di gara									
A.1.1	Importo dei lavori	€ 265.430,13					€ 9.810,53	€ 981,05		
A.1.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 15.083,42								
	Totale parziale quadro A.1.		€ 280.513,55			€ 28.051,36				
A.2.	Importo Allestimenti Museali									
A.2.1	Importo allestimenti museali	€ 217.937,00								
A.2.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.055,98								
	Totale parziale quadro A.2.		€ 218.992,98		€ 48.178,46					
A.L.	TOTALE LAVORI A.1. + A.2.									
				€ 499.506,53						
A.3.	Importo Forniture tecnologiche									
A.3.1	Importo Forniture specialistiche ed informatiche audio video	€ 118.541,72								
A.3.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.370,02								
	Totale parziale quadro A.3.		€ 120.911,74		€ 26.600,58					
A.4.	Importo SERVIZI SPECIALISTICI									
A.4.1	Importo Servizi Culturali	€ 30.000,00								
A.4.2	Servizi storico linguistici	€ 8.950,00								
A.4.3	Importo servizi attività didattico educativa	€ 6.000,00								
	Totale parziale quadro A.4.		€ 44.950,00		€ 9.889,00					
A.5.	Importo COMUNICAZIONE E GRAFICA									
A.5.1	Servizi di comunicazione	€ 33.811,00								
A.5.2	Oneri sicurezza	€ 677,00								
	Totale parziale quadro A.5.		€ 34.488,00		€ 7.587,36					
A.S.F.	Totale servizi e forniture da A.3 a A.5									
	Totale quadro A (A.L. + A.S.F. al netto di IVA)			€ 200.349,74					€ 699.856,27	
B	SOMME a DISPOSIZIONE									
B.1	Spese per Progettazione, D.L., Coordinamento sicurezza dei lavori									
B.1.1	Direzione lavori + contabilità	€ 24.000,00								
B.1.2	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 6.000,00								
B.1.3	Regolari esecuzioni energetiche ed antincendio	€ 5.000,00								
B.1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	€ 10.000,00								
B.1.5	Oneri previdenziali da B.1.1 a B.1.4	€ 1.800,00								
	Totale quadro B.1 < 10 % A.L.		€ 46.800,00	€ 46.800,00		€ 10.296,00				
B.2	Spese Generali - Indagini preliminari per lavori									
B.2.1	Indagini sismiche e geologiche	€ 19.900,00								
B.2.4	Oneri previdenziali	€ 796,00								
	Totale quadro B.2		€ 20.696,00			€ 4.553,12				
B.3	Spese Generali per lavori									
B.3.1	Spese di gara per lavori	€ 450,00								
B.3.2	Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis)	€ 500,00								
B.3.3	Spese verifiche tecniche per lavori (art. 111 c 1.bis)	€ 500,00								
B.3.4	Supporto tecnico al RUP	€ 8.000,00								
B.3.5	Supporto Tecnico-Architetto al RUP	€ 2.500,00								
B.3.6	Supporto legale al RUP	€ 3.500,00								
B.3.7	Oneri previdenziali da B.3.4 a B.3.6	€ 560,00								
B.3.8	Supporto Amministrativo al RUP	€ -								
	Totale quadro B.3		€ 16.010,00			€ 3.522,20				
B.L.	Totale spese generali B.2+B.3 < 8 % A.L.									
				€ 36.706,00						
B.4	Spese Generali per Servizi e forniture									
B.4.1	Commissioni di gara per forniture e servizi	€ 1.250,00								
B.4.2	Spese gara per forniture e servizi	€ 90,00								
B.4.3	Supporto tecnico al RUP	€ 1.500,00								
B.4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	€ 2.500,00								
B.4.5	Supporto legale al RUP	€ 1.500,00								
B.4.6	Oneri previdenziali da B.4.3 a B.4.5	€ 220,00								
B.4.7	Supporto Amministrativo al RUP	€ -								
	Totale quadro B.4		€ 7.060,00			€ 1.553,20				
B.S.F.	Totale spese generali B.4 < 4 % A.S.F.									
				€ 7.060,00						
B.5	Imprevisti ed economie di gara - compreso IVA									
B.5.1	Imprevisti sui lavori - accordo bonario - compreso IVA	€ 20.647,90								
B.5.2	Economie di gara - compreso IVA	€ 47.969,27								
				€ 68.617,17						
B.6	IVA totale lavori, forniture e servizi									
						€ 112.179,92	€ 28.051,36	€ 9.810,53	€ 981,05	
	TOTALE QUADRO B (B.1+B.L.+B.S.F.+B.5.+B.6)				€ 299.414,45				€ 10.791,58	
	TOTALE GENERALE (Totale quadro A e totale quadro B)				€ 999.270,72	€ 999.270,72				
	TOTALE FINANZIABILE						€ 986.706,16			
	TOTALE A CARICO ARCIDIOCESI						€ 10.791,58			
	ECONOMIE DI GARA A FAVORE ARCIDIOCESI						€ 1.772,98			

