Prot. GA/39/2017
Bari, 05/04/2017

DETERMINA
STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi Bari – Bitonto

Lavori di "Restauro, adeguamento funzionale, allestimento e multimedialità' dell'ex seminario-biblioteca-archivio con destinazione a museo diocesano, sezione di Bitonto – intervento nell'area di accesso al piano terra e completamento dei vani al I° piano dell'ala destra"- Bitonto (BA) via Ferrante Aporti, 15.
Finanziamento: Det. Regionale Puglia n° 83 del 28 Aprile 2016 nell'ambito del "Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 "Accordo di Programma Quadro – Beni Culturali" Delibera CIPE 92/2012. Importo di € 1.330.000. Progetto FC4.100189
Impresa esecutrice: RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl"
Importo lavori: **€ 868.981,77** di cui € 31.806,98 per oneri della sicurezza oltre oneri fiscali.
- **CIG 66912290DA CUP G52C15000430002**
PAGAMENTO Certificato di pagamento n° 2 - PRIMO SAL - RTI

L'anno duemila diciassette (2017) il giorno quattro (04) del mese di Aprile, presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto **Mons. Vito Nicola MANCHISI**, in qualità di Economo Generale dell' Arcidiocesi di Bari-Bitonto e Procuratore Generale del Legale Rappresentante dell'Arcidiocesi stessa, Stazione Appaltante nella procedura in oggetto,

ed

Il sottoscritto **Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe PARADIES**,

premesso che:

- In data 6 maggio 2016 si è provveduto a validare il progetto esecutivo dell'intero intervento, sia per quanto riguarda i lavori principali, sia per quanto riguarda le opere di comunicazione ed allestimenti museali, sia per quanto riguarda le opere da restauratore ed il relativo quadro economico per l'importo complessivo di **1.330.000 € al lordo degli oneri fiscali;**

- In pari data si è provveduto ad assumere idonea determina a contrarre ed avviare la procedura di appalto dei lavori principali previa apposita ricerca di mercato, al fine di individuare le Ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

- In data 21 maggio 2016 si è proceduto ad inviare lettera invito a presentare offerta a n° 10 Operatori economici individuati tra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara.

- In data 27/06/2016 è stata assunta la Determina GA/49/2016 di aggiudicazione dei lavori al RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl" per l'importo presunto di complessivi € 868.981,77 di cui € 837.174,79 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre € 31.806,98 per oneri della sicurezza;

Mandisi

- In data 11/07/2016 è stata assunta la Determina GA/58/2016 di efficacia della aggiudicazione alla RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl";
- In data 28/09/2016 è stato stipulato il contratto di appalto tra questa Amministrazione appaltante e l'aggiudicatario RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering" srl, registrato a Bari in data 07/10/2016 al N° 9436/3;
- In data 28/09/2016 il Direttore dei lavori e Coordinatore in fase di esecuzione arch. Fernando Russo ha proceduto alla formale consegna dei lavori alla RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl", redigendo apposito verbale;
- In data 28/10/2016 prot. GA/82/2016, prot. Regione Puglia del 31/10/2016, è stata presentata istanza ai competenti uffici della regione Puglia di corresponsione della anticipazione pari al 35% del contributo finanziario definitivamente assegnato, pari a € 428.548,42;
- In data 24 gennaio 2017 la Regione Puglia con determina n° 13 ha disposto il pagamento della richiesta anticipazione;
- A seguito di mandato n° 656/2017 del Servizio Ragioneria della Regione Puglia, in data 14/02/2017 è avvenuto l'accredito della somma di € 428.548,42 sul conto intestato: **Arcidiocesi di Bari-Bitonto – Banca Prossima - IBAN: IT 12 V 03359 01600 100000 130860**;

Considerato che

- Il Direttore dei lavori e CSE Arch. Fernando Russo ha emesso, in data 14/03/2017 il primo Stato di avanzamento dei lavori a tutto il giorno 08/03/2017 per l'importo complessivo di € 72´652,15 di cui € 16´098,70 per oneri della sicurezza;
- Il sottoscritto RUP ha emesso in data 21/03/2017 il Certificato di pagamento n° 2 dal quale risulta, per i lavori eseguiti, un credito netto della impresa RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl", pari ad € 57.700,00 oltre € 5.770,00 per la relativa IVA al 10%, per complessivi **€ 63.470,00**;
- Ai sensi dell'art. 25 del CSA può procedersi alla liquidazione e pagamento del secondo certificato di pagamento;
- Vi è capienza nei fondi disponibili ed erogati dalla Regione Puglia;

VISTO:

- il documento unico di regolarità contributiva della Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. datato 02/03/2017, prot. INAIL_6591856, e della DZ Engineering srl datato 01/04/2017 prot.INAIL_7012247 dal quale risulta la regolarità contributiva del RTI;

Mancini

DETERMINANO

- di liquidare, in favore della RTI "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l. e DZ Engineering srl", l'importo complessivo di € 63.470,00 di cui € 57.700,00 per lavori e € 5.770,00 per la relativa IVA al 10%;
- di autorizzare il pagamento della fattura N° 6/2017 in data 03/04/2017 intestata "Abbatantuono Arcangelo Costruzioni e Restauri s.r.l." per l'importo di € 57.700,00 oltre € 5.770,00 per la relativa IVA al 10%, per complessivi € € 63.470,00;
- di imputare la relativa spesa sul finanziamento di cui in oggetto.

DISPONGONO

- l'affissione della presente determinazione all'albo dell'Arcidiocesi per almeno 15 giorni.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva.

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Giuseppe PARADIES)

Mons. Vito Nicola MANCHISI
Economo Diocesano
Procuratore Generale
del Legale Rappresentante dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto

CURIA ARCIVESCOVILE BARI - BITONTO

+ Vito Nicola Manchisi