

Prot. EE-137-2023
Bari, 11/12/2023

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO

STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi Bari - Bitonto

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – "Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI".

CUP: G97E19000200002

Rideterminazione della spesa e del Quadro economico a Consuntivo a seguito del completamento di tutti i lavori aggiudicati, degli affidamenti, delle forniture e dei servizi previsti nel "progetto di valorizzazione degli Exultet del museo diocesano di Bari",

L'anno duemila ventitré (2023) il giorno undici (11) del mese di dicembre presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. Sigismondo Mangialardi, Responsabile del Procedimento giusta nomina in data 01-08-2022:

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. EE/14/2021 del 28/05/2021 si approvava il progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari;
- con nota n. EE – 37 – 2023 del 10.05.2023 si trasmetteva alla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici che a seguito delle modifiche apportate hanno generato delle economie.
- Con nota prot. r_puglia/AOO_058/PROT/25/05/2023/0001398, prevenuta a mezzo PEC, e registrata al prot. interno n. EE/41/2023 del 25/05/2023, la Sezione Tutela e

Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, riscontrata la Nota EE/37/2023 con la quale si chiedeva l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici, ha autorizzato l'aggiornamento proposto

- l'intero intervento di cui trattasi è identificato con codice unico di progetto CUP G97E19000200002 al quale sono collegati i CIG: di tutti gli affidamenti eseguiti;
- I lavori e le forniture sono finanziati con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari – Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021;
- Considerati tutti pagamenti espletati nei confronti delle Imprese esecutrici dei lavori, delle Ditte fornitrici dei servizi di fornitura di beni materiali e immateriali, dei Tecnici incaricati per la progettazione dei servizi specialistici, della direzione dei lavori, per le verifiche statiche, dei Professionisti incaricati di supportare il RUP;
- Considerato che la ditta GOPPION esecutrice ed installatrice delle Teche per contenere gli Exulte, ha applicato in fattura la doppia aliquota iva: al 22% sull'importo lavori per la fornitura ed installazione delle teche, al 10% sull'importo degli oneri della sicurezza; e pertanto si è reso necessario esplicitare nel Quadro economico tale differenza nell'importo iva;
- Considerato che per tutte le figure tecniche e professionali coinvolte, in fase di presentazione dell'istanza, è stato considerato lo stesso regime fiscale e la stessa aliquota percentuale di Cassa Previdenziale;
- Considerato che a pagamenti effettivi dei tecnici e professionisti incaricati si è potuto consolidare l'effettiva appartenenza del regime fiscale e le differenti aliquote percentuali della Cassa Previdenziale;
- Considerato che alcuni professionisti incaricati essendo dipendenti di altri Enti non hanno l'obbligo di iscrizione alla camera di commercio e all'albo professionale e pertanto sono stati rideterminati gli importi iva e cassa previdenziale.
- Considerata la conseguenziale necessità di modificare quanto già disposto con precedente provvedimento n. EE/95/2023 del 26/07/2023, si ridetermina il quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato "*Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari*", tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito;

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

Quadro economico da candidatura progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto			
Quadro economico progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto post affidamento appalto "A.5 servizi Specialistici Comunicazione e Grafica"			
A.1 Lavori		Importo approvato	Conto finale
A1.1	Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
A1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
	IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
	Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
A.2 Allestimenti museali			
A2.1	Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
A2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
	IVA 22%	48.257,67 €	46.507,76 €
	IVA 10%		105,60 €
	Totale somme A.2	267.610,71 €	259.068,22 €
	TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.824,27 €
A.3 Forniture tecnologiche			
A3.1	Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	117.329,18 €
A3.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,82 €
	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €
	Totale somme A.3	147.512,32 €	146.034,00 €
A.4 Servizi specialistici			
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €
	Totale somme A4	54.839,00 €	60.024,00 €
A.5 Comunicazione e grafica			
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.323,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.600,00 €
	Totale somme A5	42.075,36 €	36.600,00 €
	Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	242.658,00 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

B. Somme a disposizione			
B1	Spese di progettazione		
B1.1	Direzione lavori + contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali 4%	1.800,00 €	1.386,00 €
B1.5.2 (su B.1.4)	Oneri previdenziali 2%		200,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.171,92 €
	Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.407,92 €
B2	Indagini preliminari per lavori		
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
	Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
B3	Spese generali per lavori		
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	511,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	0,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	0,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	460,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	915,20 €
	Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	15.886,20 €
B4	Spese generali per servizi e forniture		
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	0,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	70,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	120,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	0,00 €
	Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	5.690,00 €
B5	IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
	Totale somme a disposizione	137.918,75 €	113.557,19 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	944.039,46 €

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

1. APPROVARE, modificando quanto disposto con precedente provvedimento n. EE/95/2023 del 26/07/2023, la rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli*

miniati del Museo diocesano di Bari”, tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito:

Quadro economico da candidatura progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto			
Quadro economico progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto post affidamento appalto "A.5 servizi Specialistici Comunicazione e Grafica"			
A.1 Lavori		Importo approvato	Conto finale
A1.1	Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
A1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
	IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
	Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
A.2 Allestimenti museali			
A2.1	Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
A2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
	IVA 22%	48.257,67 €	46.507,76 €
	IVA 10%		105,60 €
	Totale somme A.2	267.610,71 €	259.068,22 €
	TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.824,27 €
A.3 Forniture tecnologiche			
A3.1	Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	117.329,18 €
A3.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,82 €
	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €
	Totale somme A.3	147.512,32 €	146.034,00 €
A.4 Servizi specialistici			
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €
	Totale somme A4	54.839,00 €	60.024,00 €
A.5 Comunicazione e grafica			
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.323,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.600,00 €
	Totale somme A5	42.075,36 €	36.600,00 €
	Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	242.658,00 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

B. Somme a disposizione			
B1	Spese di progettazione		
B1.1	Direzione lavori + contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali 4%	1.800,00 €	1.386,00 €
B1.5.2 (su B.1.4)	Oneri previdenziali 2%		200,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.171,92 €
	Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.407,92 €
B2	Indagini preliminari per lavori		
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
	Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
B3	Spese generali per lavori		
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	511,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	0,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	0,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	460,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	915,20 €
	Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	15.886,20 €
B4	Spese generali per servizi e forniture		
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	0,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	70,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	120,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	0,00 €
	Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	5.690,00 €
B5	IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
	Totale somme a disposizione	137.918,75 €	113.557,19 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	944.039,46 €

2. DISPORRE che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata on-line sul Sito dell'Ente per giorni 15 naturali e consecutivi.

IL RUP

Don Sigismondo Mangialardi



13.06.2014