

Prot. EE-94-2023

Bari, 26/07/2023

RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'APPALTO

STAZIONE APPALTANTE: Arcidiocesi Bari - Bitonto

POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 – Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale – Avviso Pubblico – “Domanda di contributo - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI”.

CUP: G97E19000200002

CIG: 98710307A4

Rideterminazione della spesa e del Quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dell'affidamento della fornitura dei servizi specialistici consistenti in servizi didattico educativi, servizi culturali e servizi storico linguistici previsti nel “progetto di valorizzazione degli Exultet del museo diocesano di Bari”,

L'anno duemila ventitré (2023) il giorno ventisei (26) del mese di luglio presso gli uffici della **Arcidiocesi di Bari – Bitonto - C.so Alcide De Gasperi, 274/A - 70125 Bari**

Il sottoscritto sac. Sigismondo Mangialardi, Responsabile del Procedimento giusta nomina in data 01-08-2022:

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento n. EE/14/2021 del 28/05/2021 si approvava il progetto esecutivo inerente i lavori relativi alla valorizzazione della Sala Exultet del Museo Diocesano di Bari;
- con nota n. EE – 37 – 2023 del 10.05.2023 si trasmetteva alla Sezione Tutela e Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici che a seguito delle modifiche apportate hanno generato delle economie.
- Con nota prot. r_puglia/AOO_058/PROT/25/05/2023/0001398, prevenuta a mezzo PEC, e registrata al prot. interno n. EE/41/2023 del 25/05/2023, la Sezione Tutela e

Valorizzazione dei Patrimoni Culturali del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, riscontrata la Nota EE/37/2023 con la quale si chiedeva l'approvazione degli aggiornamenti ai progetti di allestimento e fornitura di componenti informatiche e affidamento dei servizi specialistici, ha autorizzato l'aggiornamento proposto

- All'intervento di cui trattasi, il codice unico di progetto CUP G97E19000200002 è stato assegnato il codice identificativo gara CIG 98710307A4
- Con nota n. EE/57/2023 del 15/06/2023 di indizione:
 - si richiedeva offerta economica per l'affidamento della fornitura dei servizi specialistici consistenti in servizi didattico-educativi, servizi culturali e servizi storico-linguistici previsti nel "progetto di valorizzazione degli Exultet del museo diocesano di Bari", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modifiche dalla Legge dell'11 settembre 2020 n. 120, come novellato dall'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modifiche dalla L. 29 luglio 2021 n. 108;
- I lavori e le forniture sono finanziati con fondi POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale - AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE APPARTENENTE AD ENTI ECCLESIASTICI ed a seguito di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e l'Arcidiocesi di Bari - Bitonto siglato il 16.01.2021, approvato con D.D.R. n. 39 del 29.01.2021;
- A seguito dell'espletamento della richiesta di offerta la ditta E-BAG s.r.l.,- con sede in Soverato (CZ), via Piazzetta T. Campanella n.4, codice fiscale/partita IVA 02566160798 - alle condizioni tutte di cui alla lettera d'invito, ai Disciplinari dei singoli servizi, completo di allegati ed elaborati progettuali ha presentato la propria offerta - per l'importo complessivo di € **60.024,00** così determinato:
 - a) € **49.200,00** per forniture al netto di ribasso del **0,3847%** offerto sull'importo a base d'asta di € 49.390,00;
 - c) € **10.824,00** (IVA 22% su a);
 - d) € **60.024,00** (Importo complessivo);
- A seguito delle espletate procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti della società sopra indicata, di cui all'art. 80, commi 1,4 e 5, lettera b) del codice dei contratti pubblici (requisiti di ordine generale) e dei requisiti speciali, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati con determinazione EE-85-2023 del 18/07/2023;
- Considerata la conseguenziale necessità di modificare quanto già disposto con precedente provvedimento n. EE/76/2023 del 29/06/2023, si ridetermina il quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato "*Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari*", tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot 001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito;

Quadro economico progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto affidamento appalto "A.4 Servizi Specialistici Culturali, Storico Linguistici, Didattico Educativi"			post
A.1 Lavori		Importo approvato	Importo rimodulato post-gara A.4
A1.1	Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
A1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
	IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
	Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
A.2 Allestimenti museali			
A2.1	Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
A2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
	IVA 22%	48.257,67 €	46.740,07 €
	Totale somme A.2	267.610,71 €	259.194,94 €
	TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.950,99 €
A.3 Forniture tecnologiche			
A3.1	Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	117.329,18 €
A3.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,82 €
	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €
	Totale somme A.3	147.512,32 €	146.034,00 €
A.4 Servizi specialistici			
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €
	Totale somme A4	54.839,00 €	60.024,00 €
A.5 Comunicazione e grafica			
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.371,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.610,56 €
	Totale somme A5	42.075,36 €	36.658,56 €
	Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	242.716,56 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

B. Somme a disposizione			
B1	Spese di progettazione		
B1.1	Direzione lavori +contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali	1.800,00 €	1.786,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €
	Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.651,92 €
B2	Indagini preliminari per lavori		
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
	Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
B3	Spese generali per lavori		
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	560,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €
	Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	19.532,20 €
B4	Spese generali per servizi e forniture		
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €
	Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	8.613,20 €
B5	IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
	Totale somme a disposizione	137.918,75 €	120.370,39 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	951.037,93 €

DETERMINA

Per i motivi su espressi:

1. APPROVARE, modificando quanto disposto con precedente provvedimento n. EE/76/2023 del 29/06/2023, la rideterminazione del quadro economico dell'intero intervento, già in origine approvato con DDR 058/DIR/2021/00039 del 29/01/2021, denominato *"Exultet: dallo scriptorium alla storia. Fruizione integrata dei rotoli miniati del Museo diocesano di Bari"*; tanto, conformemente a quanto disposto dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale della Regione Puglia con nota n. AOO_058/prot

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

001520 del 15/06/2021, come riportato di seguito:

Quadro economico progetto A0607.328 Diocesi di Bari Bitonto affidamento appalto "A.4 Servizi Specialistici Culturali, Storico Linguistici, Didattico Educativi"			post
A.1 Lavori		Importo approvato	Importo rimodulato post-gara A.4
A1.1	Importo dei lavori	309.038,56 €	283.785,71 €
A1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.520,15 €	15.083,42 €
	IVA 10%	31.755,87 €	29.886,91 €
	Totale somme A.1	349.314,58 €	328.756,04 €
A.2 Allestimenti museali			
A2.1	Importo allestimenti museali	217.937,00 €	211.398,89 €
A2.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	1.416,04 €	1.055,98 €
	IVA 22%	48.257,67 €	46.740,07 €
	Totale somme A.2	267.610,71 €	259.194,94 €
	TotaleLAVORI (Lavori + allestimenti museali)	616.925,29 €	587.950,99 €
A.3 Forniture tecnologiche			
A3.1	Importo forniture specialistiche e informatiche audio video	118.541,72 €	117.329,18 €
A3.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.370,02 €	2.370,82 €
	IVA 22 %	26.600,58 €	26.334,00 €
	Totale somme A.3	147.512,32 €	146.034,00 €
A.4 Servizi specialistici			
A4.1	Servizi Culturali	30.000,00 €	31.378,82 €
A4.2	Servizi Linguistici	8.950,00 €	11.844,26 €
A4.3	Attività didattico educativa	6.000,00 €	5.976,92 €
	Iva 22%	9.889,00 €	10.824,00 €
	Totale somme A4	54.839,00 €	60.024,00 €
A.5 Comunicazione e grafica			
A5.1	Servizi di comunicazione	33.811,00 €	29.371,00 €
A5.2	Oneri sicurezza	677,00 €	677,00 €
	IVA 22%	7.587,36 €	6.610,56 €
	Totale somme A5	42.075,36 €	36.658,56 €
	Totale somme servizi e forniture A.3 + A.4 + A.5	244.426,68 €	242.716,56 €

ARCIDIOCESI DI BARI - BITONTO
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D. M. I. del 31/01/1987

B. Somme a disposizione			
B1	Spese di progettazione		
B1.1	Direzione lavori +contabilità	24.000,00 €	23.760,00 €
B1.2	Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	6.000,00 €	5.940,00 €
B1.3	Regolari esecuzioni energetiche e antincendio	5.000,00 €	4.950,00 €
B1.4	Progettazione intervento qualificazione e fruizione patrimonio	10.000,00 €	10.000,00 €
B1.5	Oneri previdenziali	1.800,00 €	1.786,00 €
	IVA 22%	10.296,00 €	10.215,92 €
	Totale spese di progettazione	57.096,00 €	56.651,92 €
B2	Indagini preliminari per lavori		
B2.1	Indagini sismiche e geologiche	19.900,00 €	19.900,00 €
B.2.2	Oneri previdenziali	796,00 €	796,00 €
	IVA 22%	4.553,12 €	4.553,12 €
	Totale Indagini preliminari	25.249,12 €	25.249,12 €
B3	Spese generali per lavori		
B3.1	Spese di gara per lavori	225,00 €	450,00 €
B3.2	Verifiche tecniche per lavori	500,00 €	500,00 €
B3.3	Collaudo tecnico amministrativo	500,00 €	500,00 €
B3.4	Supporto tecnico al RUP	8.000,00 €	8.000,00 €
B3.5	Supporto tecnico Architetto al RUP	2.500,00 €	2.500,00 €
B3.6	Supporto legale al RUP	3.500,00 €	3.500,00 €
B3.7	Oneri previdenziali	580,00 €	560,00 €
	IVA 22%	3.477,10 €	3.522,20 €
	Totale Spese generali per lavori	19.282,10 €	19.532,20 €
B4	Spese generali per servizi e forniture		
B4.1	Commissioni di gara	1.250,00 €	1.250,00 €
B4.2	Spese di gara forniture e servizi	400,00 €	90,00 €
B4.3	Supporto tecnico al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.4	Direttore dell'esecuzione forniture e servizi	2.500,00 €	2.500,00 €
B4.5	Supporto legale al RUP	1.500,00 €	1.500,00 €
B4.6	Oneri previdenziali B4.3, B4.4 e B4.5	220,00 €	220,00 €
	IVA 22%	1.621,40 €	1.553,20 €
	Totale spese generali per servizi e forniture	8.991,40 €	8.613,20 €
B5	IMPREVISTI	27.300,13 €	10.323,95 €
	Totale somme a disposizione	137.918,75 €	120.370,39 €
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	999.270,72 €	951.037,93 €

2. DISPORRE che la presente determinazione, immediatamente esecutiva, venga pubblicata on-line sul Sito dell'Ente per giorni 15 naturali e consecutivi.

IL RUP

Don Sigismondo Mangialardi

Don Sigismondo Mangialardi

